

新庁舎の完成予想模型を「やすらぎ園」で展示中

新庁舎の完成予想模型と完成予想図(パース)を「やすらぎ園」玄関ホールに展示しています。完成予想模型は、これまでイコーゼ!に展示しておりましたが、今年度中には新庁舎の建築工事が始まる見込みであることから、新庁舎建設地に隣接するやすらぎ園へ移動しました。やすらぎ園にお越しの際は、現在の敷地と見比べつつ、新庁舎完成後をご想像ください。

また、建物の位置・向き、構造、外観の方向性など、新庁舎の大枠について記載した基本設計書の概要版も用意しておりますので、併せてご覧ください。(完成予想図(パース)は本庁舎・イコーゼ!、基本設計書の概要版は本庁舎・イコーゼ!・4地区公民館・町ウェブサイトで閲覧可能です。)

新庁舎建築実施設計については、4月末の完了へ向け、設計事業者と協力し細部の費用圧縮を図りつつ最終調整を行っており、5月初旬に町民の皆様を対象にした説明会を実施する予定です。町民の皆様からいただいたご意見を踏まえながら、建設を進めてまいります。



やすらぎ園玄関ホール



新庁舎の完成予想模型

敷地造成第1期工事が完了

敷地の高低差を調整するため昨年12月末より実施してきました敷地造成第1期工事が、3月末に完了しました。

今年度は、5月中に敷地造成第2期工事の開始を予定しており、防災のため、豪雨時の雨水等を一時貯留する調整池の設置等を行います。



新庁舎建設地と半田山遠景

建築確認申請等を提出

3月末に、建築確認、構造計算適合性判定、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)等に必要な書類を、指定確認検査機関等に提出しました。今後は、設計事業者と協力しながら、指定確認検査機関等からの指摘事項等の修正を進め、建築確認の取得、5月上旬頃の建築工事入札公告に向け、準備を行ってまいります。