

令和元年9月13日

桑折町議会議長
片平 秀雄 様

役場庁舎建設調査特別委員会
委員長 原 賢 志

役場庁舎建設調査特別委員会報告書

平成29年第1回桑折町議会定例会（3月16日）において、本特別委員会が設置され調査付託された事件について、このほど調査を終了しましたので、その結果を下記のとおり会議規則第77条の規定により報告します。

記

1. 調査事件 役場庁舎建設に関する調査について
2. 調査の目的 役場庁舎建設に関する調査のため
3. 調査の経過
 - 特別委員会設置 平成29年第1回定例会 平成29年3月16日（木）
 - ・委員数 10名
 - ・調査期間 調査事件に掲げる調査が終了するまで
 - 第1回 平成29年3月16日（木）
 - ・委員長及び副委員長の互選について
 - 第2回 平成29年3月23日（木）
 - ・役場庁舎建設に係る経過等について
 - 第3回 平成29年3月28日（火）
 - ・新庁舎建設基本構想（案）について
 - 第4回 平成29年4月13日（木）
 - ・新庁舎建設に関する町民アンケート調査等について
 - 第5回 平成29年6月29日（月）
 - 第6回 平成29年7月14日（金）
 - 第7回 平成29年7月19日（水）
 - ・新庁舎建設基本計画（素案）等について

- 第8回 平成29年7月21日（金）
 - ・新庁舎建設基本計画（素案）等について（決議取りまとめ）

- 平成29年7月24日（月） 町長に新庁舎建設基本計画に関する決議を送付

- 第9回 平成29年 8月17日（木）
 - ・新庁舎建設基本計画等について

- 第10回 平成29年11月9日（木）
 - ・新庁舎建設基本設計業務プロポーザルについて

- 第11回 平成29年12月22日（金）
 - ・「桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議」のとらえ方と今後の推進等への反映について
 - ・新庁舎3階機能（面積・配置等）に係る今後のスケジュール等について

- 第12回 平成30年3月9日（金）
 - ・新庁舎基本設計たたき台（配置図・平面図）について

- 第13回 平成30年3月16日（金）
 - ・事業の推進に関して

- 平成30年3月16日（金） 町長に「中期財政計画」の策定及び提出を求める申入書を提出

- 第14回 平成30年3月29日（木）
 - ・新庁舎基本設計たたき台（配置図・平面図）について

- 第15回 平成30年4月19日（木）
- 第16回 平成30年6月5日（火）
 - ・新庁舎基本設計について

- 第17回 平成30年7月4日（水）
 - ・新庁舎建設に係る財政計画について
 - ・議員間討議

- 第18回 平成30年7月18日（水）
 - ・新庁舎・議会スペース等について

○第19回 平成30年8月9日（木）

- ・「桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議」の基本設計への反映について

○第20回 平成30年8月17日（金）

- ・新庁舎3階・議会スペースの配置等について

○第21回 平成30年12月20日（木）

- ・実施設計の進捗状況と内容について

○第22回 令和元年5月8日（水）

- ・役場庁舎建設実施設計について

○第23回 令和元年5月23日（木）

- ・役場庁舎建設実施設計の質疑について

○第24回 令和元年7月18日（木）

○第25回 令和元年8月19日（月）

- ・議場等の什器について

○第26回 令和元年9月6日（金）

- ・役場庁舎建設調査特別委員会報告（案）について

○令和元年9月6日（金） 特別委員会報告書を決定

4. 調査の結果

本特別委員会は、新設された「市町村役場機能緊急保全事業」の適応期間が迫っていることから建設を急ぐこととなった新庁舎建設に関して調査を行うため、平成29年3月定例会において設置され、町当局から示された「新庁舎建設基本構想」「新庁舎建設基本計画」「新庁舎基本設計」「新庁舎建設実施設計」について、素案等も含め調査を行ってきた。調査内容については、次のとおりである。

なお、設置に先立ち同年2月に、政務調査会として東日本大震災で被災し建て替えられた川俣町、国見町両町の新庁舎の視察を行っている。

(1) 「新庁舎建設基本構想」について

構想で示された役場庁舎建設位置について議員間討議を行い、中心市街地の活性化や現在の役場庁舎跡地の利活用なども含め討議がなされ、町民アンケートを実施し決定すべきとの意見も出されたが、採決により「役場庁舎建設基本構想（案）」、役場庁舎建設位置について旧醸芳中学校跡地を賛成多数で承認した。

(2) 「新庁舎建設基本計画」について

基本構想・基本計画について、石川町役場庁舎の視察を実施し、同町の基本計画や国見町、川俣町の基本計画を参考に調査を行った。調査において、本町が自立（自律）の道を選択したことの文言や特別職の専用スペースを含む総面積、総事業費、財政計画等について町当局に意見を述べ、「桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議」（別紙参照）を全会一致で決議し、議会として町当局へ送付した。その後、新庁舎建設検討本部会議において計画が決定された。

(3) 「新庁舎基本設計」について

「新庁舎基本設計業務プロポーザル審査委員会」の報告により選定された設計業者の、基本設計について調査を行った。調査の途上で、総合プランに基づく中期財政計画が示されないことから、先に決議した「桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議」の確実な履行を全会一致で申入れすることとし、議会として申入書（別紙参照）を提出した。

基本設計たたき台（配置図・平面図）を調査するに当たり、特別委員会として再度、川俣・国見両町の庁舎視察を行い、外観、構造、間取り、配置等について調査し、併せて概算費用についても、町当局から示された「新庁舎建設に伴う今後の財政見通し」「中期財政計画」を基に調査し意見を述べ費用縮減に繋げた。なお、調査の過程において計画の白紙を求める意見や事業規模の縮減等を求める意見も出された。

(4) 「新庁舎建設実施設計」について

実施設計図面を基に、議会スペースを中心に調査すると共に、今後の財政見通しや実質的な負担等についても調査し意見を述べた。併せて、什器等についても調査した。

5 今後について

6月定例会において「桑折町役場庁舎新築工事請負契約について」が可決され、7月には安全祈願祭が行われた。工事の安全を願うと共に今後も、本特別委員会で決議した可能な限り簡素で機能的な庁舎となるよう、周辺整備も含めた総事業費の縮減に努め、住民負担の増や住民サービスの低下とならないように財源内容を明確にし、広く町民の理解を得るよう努めていただきたい。

(別紙)

29 桑議第189号
平成29年7月24日

桑折町長 高橋 宣博 様

桑折町議会議長 片平 秀雄

桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議の送付について

このことについて、平成29年7月21日開催の役場庁舎建設調査特別委員会において、全会一致で決議されましたので、別添のとおり送付いたします。

つきましては、桑折町役場新庁舎建設基本計画の策定にあたっては、決議にご留意いただき、検討を進めていただくようお願いいたします。

桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議

役場庁舎建設調査特別委員会は、桑折町役場新庁舎建設基本計画に関し、下記事項について、実現されるよう強く求めるものである。

記

- 1 役場庁舎については、自立（自律）のまちづくりの途上、及び人口減少時代の下にあっての建設となるため、可能な限り簡素で機能的な建物とし、周辺整備を含めた総事業費の縮減に努めること。
- 2 事業推進にあたっては、住民負担の増や住民サービスの低下とならないように、財政計画を策定した上で財源内容を明確にし、広く町民の理解を得るよう努めること。

以上決議する。

平成 2 9 年 7 月 2 1 日

役場庁舎建設調査特別委員会

(別紙)

30 桑議第43号
平成30年3月16日

桑折町長 高橋 宣博 様

桑折町議会議長 片平 秀雄

申 入 書

本議会は、平成29年7月21日、「役場庁舎建設調査特別委員会」において、「桑折町役場新庁舎建設基本計画に関する決議」を行い、「事業推進にあたっては、住民負担の増や住民サービスの低下とならないように、財政計画を策定した上で財源内容を明確にし、広く町民の理解を得るよう努めること。」を求めてきた。

しかし、3月定例会が開催されている現在においても、財政計画は示されていない。については、速やかに総合プランで示されている中期財政計画を策定し、提出を求めるものである。