

## 建築工事：建築確認完了検査が終了

新庁舎建物について、建築確認完了検査や消防組合の各種検査等が無事終了しました。今後、必要な作業・諸手続きの後、建築確認に係る検査済証等の交付を受ける予定です。

現在は、10月30日の建物移管、11月2日の引渡式へ向け、各機器設定の微調整や清掃、各種スイッチへの系統表示貼付等を行っています。

引渡し以降は、11月8日の町民内覧会や引越作業へ向け、床等の養生作業を開始する予定です。



## 外構工事：敷地南側の側溝設置を開始

庁舎外構工事では、既に側溝設置を終えた敷地北側や中央部(建物周囲)に続き、敷地南側への側溝設置を施工中です。併せて、敷地北側から順に、敷地をアスファルト舗装するための基盤(路盤)となる砂利や砂の敷設を行っています。

今後は、11月上旬頃のアスファルト舗装や植栽開始等に向け、順次作業を進めていきます。

## 11月8日町民内覧会

完成した新庁舎に町民の皆様をお迎えし実施する町民内覧会について、多くのご予約を頂き、誠にありがとうございます。下記の内容で実施しますので、改めてお知らせいたします。

実施日	令和2年11月8日(日)
内容・時間帯	地区ごとの予約型自由見学(受付の後自由見学) ※入替制 ①9:00~10:25(睦合地区)      ②10:30~11:55(半田地区) ③13:30~14:55(伊達崎地区)   ④15:00~16:25(桑折地区)

ご予約いただいた方には、11月2日頃に入館票をお送りします。コロナ対策のため完全予約制としておりますので、必ず入館票をお持ちの上、お越しくださいますようお願いいたします。皆様のご来庁をお待ちしております。

なお、内覧順路の大半は1月の開庁以降も自由にご覧いただけます。

町民内覧会 来訪前チェック	<input type="checkbox"/> 入館票を持参 <input type="checkbox"/> 必ずマスクを着用 <input type="checkbox"/> スリッパを持参(内部は土足厳禁となります。) <input type="checkbox"/> 自宅にて検温し、発熱のないことを確認
町民内覧会 ご来訪上の注意	※受付時に、体調を確認させていただきます。 ※新聞社等の取材で内覧会の様子について撮影等がなされる場合があります。 ※途中で具合が悪くなった場合は、スタッフにお声掛け願います。

## 新庁舎コラム 新庁舎の空撮⑧：令和2年6月～9月

新庁舎建設について実施している空撮の一部をご紹介します。



敷地南東側より(内部外部仕上工事)6月末



同7月末(足場撤去、屋上防水工事)



同8月末(南テラス設置、屋上防水・室外機完了)



同9月末(南テラス屋根、駐輪場、公用車車庫)


撮影にあたっては、国土交通省より人口集中地区のドローン飛行許可・承認を受けた者が、福島北警察署への事前連絡のもと、安全性やプライバシー等に配慮して実施しております。

## お知らせとお願い：イントラネット光回線切替工事を実施

現役場庁舎付近で、町施設間イントラネット光通信回線切替工事を下記の通り実施します。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 工事箇所(右図参照)  
桑折町字上町・字北町地内
2. 工事期日(予定)  
令和2年10月31日(土)
3. 規制内容  
片側交互通行
4. 工事業者  
株式会社ユアテック 福島支社  
(電話546-8145)
5. 担当課  
総合政策課 政策推進係



(電話582-2115 ※工事当日は582-2111)